

**Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień
30.06.2013**

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	
			Data rozp.	Data zak.
1.	PB-W sieci wodociągowej przy ul. Solarnia	Projekt sieci wodociągowej o średnicy 110mm wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi	5.06.2013	31.12.2013
2.	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110mm, Ø90mm, Ø63mm wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi	26.03.2013	15.07.2013
3	Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej	Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110mm – dł. 1583mb wraz z przyłączami do budynków o średnicy zewnętrznej 40mm, dł. 578mb oraz węzłami wodomierzowymi	14.05.2013	31.08.2013
4	Modernizacja instalacji wody zimnej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	Modernizacja przyłącza wodociągowego z podziałem na 3 niezależne węzły wodomierzowe przy ul. Żabik 9,11,13	09.05.2013	16.05.2013

5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W modernizacja drogi powiatowej - ul.Zamkowa (poł z A1)	Projekt modernizacji ul. Zamkowej na odcinku od projektowanego ronda w rejonie kopalni do granicy gminy z Czerwionką Leszczyny	-	-
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W przebudowy skrzyżowania ul.Chudowskiej z Kolejowa w Ornontowicach	-	-	-
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja odcinka chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa	-	-	-
8	PB-W modernizacji ul.Zamkowa (połączenie z A1)	Projekt modernizacji ul. Zamkowej na odcinku od projektowanego ronda w rejonie kopalni do granicy gminy z Czerwionką Leszczyny	8.05.2013	27.09.2013

9	Modernizacja odcinka chodnika przy ul.Zamkowej	-	-	-
10	PB-W przebudowa skrzyżowania ul. Chudowska z Kolejową	-	-	-
11	Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego w rejonie Żabik i Bukowej	Projekt oraz zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego	27.05.2013	31.07.2013
15	PB-W prac modernizacyjnych dachu i elewacje budynku Urzędu Gminy	-	-	-
17	Opracowanie analizy technicznej dla projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Opracowania analiz technicznych dla projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	28.02.2013	8.03.2013
19	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap I – Przedszkole	Realizacja zadania obejmuje wykonanie dróg ewakuacyjnych, wydzielenie pożarowe budynku oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice	01.07.2013	14.08.2013

24	Budowa oświetlenia ul. Bujakowska	-	-	-
25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa w rejonie kościoła	Projekt kanalizacji deszczowej o średnicy D300 i długości ok. 200 m	8.05.2013	29.11.2013
26	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej	-	-	-
27	Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	Realizacja zadania obejmuje wykonanie piłkochwytu o długości 63mb i wysokości 6m wykonanego ze słupów aluminiowych 80x80 mm, lakierowanych, pokrytych siatką PP bezwęzłową o średnicy linki 3mm, zieloną oraz bramę wjazdową w kolorze żółtym.	06.06.2013	14.06.2013
28	Budowa ogrodzenia w rejonie ul. Żabik 9	-	-	-

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art..
226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2013**

				Okres realizacji
--	--	--	--	-------------------------

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Data rozp.	Data zak.
2	Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	24.05.2013	31.07.2015
3	Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiątkowej	III kwartał 2008	II kwartał 2013
4	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 16 punktów kamerowych	-	-

5	PB-W Oczyszczalni Ornontowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d	12.03.2009	31.12.2013
6	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	18.06.2009	31.12.2013

7	PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi	02.08.2012	29.03.2013
8	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego"	01.12.2008	30.11.2013
9	"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach	Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni.	26.03.2013	25.09.2013
10	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym.	Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m ² ; kubatura 1775,49m ³ ; pow. użytkowa 404,47m ²	13.11.2012	19.07.2013

11	PBW ul.Grabowej	Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer. 6 m	02.08.2012	29.03.2013
----	-----------------	--	------------	------------